附件1

石马河流域2021年水污染防治工作任务清单                                             
	工作目标
	2021年石马河旗岭国考断面、河口省考断面水质稳定达标，竹塘、长山头、马滩、常桥排涝站、新开河二桥等5个跨镇断面稳定达标。流域内48条一级支流河涌55个断面消除劣V类，流域内所有内河涌消除黑臭，70%内河涌消除劣V类。流域水生态环境质量持续改善，工程设施运维水平显著提高，美丽河湖建设初见成效。

	工作要点
	工作事项
	具体任务和时间要求
	责任单位

	一、支流河涌水质达标与提升
	1、确保一级支流河涌水质达标。
	3月底前完善一河一策方案；

6月底前实现水质达标。
	流域各镇

	
	2、创建美丽河湖示范项目。
	3月初确定示范河湖名单；

3月底前完成方案制定；

7月底前动工；

12月底前完成。
	流域各镇

	二、完善排水工程设施建设
	1、全面消除雨污系统错混接。
	3月底前完成所有河道收水口永久封闭和截流井改造工作；

6月底前完成暗渠整治，消除排污口。
	市城建局

	
	2、持续深化源头排水地块雨污分流改造。
	要求地块内所有重点排水户（工厂、公共建筑、住宅小区）均按照标准完成雨污分流改造且通过核查，要求不少于20%的普通住宅地块完成彻底雨污分流且通过核查。
	市城建局

流域各镇

	
	3、污水主干管完善。
	3月底前，完成塘厦林村段、谢岗段、桥头小海河段污水主干管重建工作，完成樟木头干流段主干管迁改工作。
	市城建局

市水务集团

	
	4、开展五类排水户和三池专项整治工作。
	4月底前完成方案制定并逐步开展整治工作；

年底完成专项整治。
	流域各镇

	
	5、开展重点工业企业内部排水系统摸排和雨污废分流整改工作。
	3月底前完成摸排方案制定；

6月底前完成摸排和整改工作。
	流域各镇

	
	6、推进水污染治理工程验收工作。
	6月底前，完成水生态五期次支管网工程验收工作；

9月底前，完成石马河流域综合治理EPC+O项目内已建水污染治理工程验收工作。
	市水务集团

市城建局

	
	7、推进污水处理厂扩容工作。
	7月前，完成塘厦镇白泥湖污水处理厂重建项目前期工作并动工建设；

10月底前，完成清溪厦坭、凤岗竹塘污水处理厂扩建项目前期工作并动工建设；

12月底前，完成樟木头裕丰污水处理厂建设并进入试运行阶段。
	市水务集团

属地镇

	三、强化排水工程实施运维管理
	1、深化已建工程效果核查工作。
	3月底前完成2020年百日攻坚工程效果核查及所有发现问题的整改工作。

4月起，每月开展至少一次专项核查整治工作。
	流域各镇

市城建局

市水务集团

	
	2、加强石马河EPC+O项目运维与考核。
	3月底前，明确石马河EPC+O项目运维范围、内容及要求，落实专职运维队伍，开展已建工程运维工作。
	市城建局

	
	3、加强市政污水管网系统和雨污分流工程运维。
	3月底前完善流域污水市政管网监测站点布置方案和监测设备安装；

其余工作要求持续开展。
	市水务集团

市城建局

流域各镇

	
	4、提升污水处理设施运维水平。
	6月底前完成高水位运行整改；

其余工作要求持续开展。
	市环保产业促进中心

	四、强化工业企业污染管控
	1、严禁新增氮磷水污染物建设项目。
	持续开展。
	市生态环境局

流域各镇

	
	2、严控第三产业污染源。
	持续开展。
	市生态环境局

流域各镇

	
	3、巩固“散乱污”整治成效。
	持续开展。
	市生态环境局

流域各镇

	
	4、强化“零排放”企业及零散废水处理、产生企业规范管理。
	持续开展。
	市生态环境局

流域各镇

	
	5、保持最严监管执法态势。
	持续开展。
	市生态环境局

流域各镇

	
	6、加强排水许可和排水管理工作。
	6月底完成审核与发放；

其余工作要求持续开展。
	市生态环境局

流域各镇

	五、强化监测预警和工程评估
	1、持续跟踪水质监测预警。
	持续开展。
	市生态环境局

市石马河现场指挥部

	
	2、开展重点断面主要污染物通量实时监控。
	持续开展。
	市生态环境局

市石马河现场指挥部

	
	3、开展石马河流域水环境治理工程全面评估工作。
	按既定目标推进。
	市石马河现场指挥部


