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2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用有待进一步加强。

3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。

审核等次： □优  □良  □中  ■低  □差

1、预算执行情况：

项目预算执行情况良好   □

项目预算执行情况一般   □

项目预算执行情况较差   ■

项目预算调整过大       □


具体情况：

市级财政年初预算金额(800.00)万元，调整后预算金额(800.00)万元，预算
调整率为(0.00)%，实际支出金额(397.11)万元，年初预算执行率为
(49.64)%,调整后预算执行率为(49.64)%。

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

全市截污主干管网维修费

东莞市环保产业促进中心

1、自评资料提交情况：自评资料报送不及时；自评资料填报有错填、漏填
、不够完整等情况（自评信息填报不详细、未提供佐证资料）；能积极配合
有关部门开展自评审核工作。



绩效自评
降档或“
一票否决
”情况

加强预算
绩效管理
的建议

无。

一、建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强
绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，根据各项目特点设定个性化
评价指标，选用适当的评价方法，不断提高预算绩效管理的工作质量。
二、建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财
[2018]108号）的要求加强绩效信息公开工作。

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全
面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2019年08月12日
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2.产出方面：

项目基本完成预期产出目标   □

项目完成大部分预期产出目标 □

项目完成部分预期产出目标   ■

大部分预期产出目标未完成   □


具体情况：

对38项截污主干管网工程（管道长约820公里，配套泵站共34座）的破损及
时进行修复，完成38项维修项目的验收工作，结算工作完成33项；维修费用
支付27项，造价咨询费支付28项，设计费用支付17项，图审费用支付4项。
存在问题：1.由于施工单位未及时提交资料，导致部分项目未能完成结算和
费用支付，项目预算执行率较低。2.单位未提供佐证资料。

3.效果方面：

项目基本实现预期效益目标   □

项目实现大部分预期效益目标 ■

项目实现部分预期效益目标   □

项目实现预期效益不明显     □


具体情况：

对截污主干管网工程的破损及时进行修复，保障截污管网有效运作。


