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2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。

3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。

审核等次： ■优  □良  □中  □低  □差

1、预算执行情况：

项目预算执行情况良好   ■

项目预算执行情况一般   □

项目预算执行情况较差   □

项目预算调整过大       □


具体情况：

市级财政年初预算金额(848.14)万元，调整后预算金额(848.14)万元，预算
调整率为(0.00)%，实际支出金额(848.14)万元，年初预算执行率为
(100.00)%,调整后预算执行率为(0.00)%。

2.产出方面：

项目基本完成预期产出目标   ■

项目完成大部分预期产出目标 □

项目完成部分预期产出目标   □

大部分预期产出目标未完成   □


具体情况：

项目基本完成预期产出目标，2018年计划支付工程全部合同的余款。根据单
位提供资料，预期产出目标已完成。

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

东莞市桥头镇小海河水体修复试点工程

东莞市环境保护局

1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评
审核工作。



绩效自评
降档或“
一票否决
”情况

加强预算
绩效管理
的建议

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全
面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2019年08月13日
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3.效果方面：

项目基本实现预期效益目标   ■

项目实现大部分预期效益目标 □

项目实现部分预期效益目标   □

项目实现预期效益不明显     □


具体情况：



