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1、预算执行情况：

项目预算执行情况良好   □

项目预算执行情况一般   □

项目预算执行情况较差   ■

项目预算调整过大       □


具体情况：

市级财政年初预算金额(440.00)万元，调整后预算金额(399.31)万元，预算
调整率为(9.25)%，实际支出金额(134.21)万元，年初预算执行率为
(30.50)%,调整后预算执行率为(33.61)%。

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

购买第三方监测服务开展环境执法工作

东莞市环境保护局

1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极
配合有关部门开展自评审核工作。

绩效自评
组织工作
审核意见

抽
查
审
核
意
见

2、自评结果应用情况：该项目无上一年绩效评价结果。

3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。

审核等次： □优  □良  □中  ■低  □差



绩效自评
降档或“
一票否决
”情况

加强预算
绩效管理
的建议

2.产出方面：

项目基本完成预期产出目标   □

项目完成大部分预期产出目标 □

项目完成部分预期产出目标   ■

大部分预期产出目标未完成   □


具体情况：

2018年计划对约1170家企业开展监察监测联动（即同时开展现场检查和现场
取样监测），实际完成677家企业的监测，并进行了费用结算。存在问题：
2018年实际监测企业数与计划监测企业数存在偏差：一是因为市环保局首次
采用第三方监测公司开展监察监测联动，2018年第一季度在开展前期准备工
作，2018年第二季度才正式开展相关工作，导致第一季度约有280家企业未
使用第三方监测公司开展监察监测工作，二是企业是否能正常监测受企业现
场因素（如停产、关闭、无污染物排放、未能达到监测要求等）和天气原因
影响，据市环保局统计，2018年第二、三、四季度有325家企业未能正常开
展监测。

3.效果方面：

项目基本实现预期效益目标   □

项目实现大部分预期效益目标 □

项目实现部分预期效益目标   ■

项目实现预期效益不明显     □


具体情况：

项目实施丰富了环境执法手段，加强环境监管。

无。

一、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因
素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效
益。
二、建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量
、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计
划，提高工作效率。

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全
面性、准确性由预算单位负责。
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