
项目名称

项目主管
部门

项目绩效
抽查审核
等次

1、预算执行情况：

项目预算执行情况良好   □

项目预算执行情况一般   □

项目预算执行情况较差   ■

项目预算调整过大       □


具体情况：

市级财政年初预算金额(316.80)万元，调整后预算金额(316.80)万元，预算
调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,
调整后预算执行率为(0.00)%。

2.产出方面：

项目基本完成预期产出目标   ■

项目完成大部分预期产出目标 □

项目完成部分预期产出目标   □

大部分预期产出目标未完成   □


具体情况：

在东江水源地市第五水厂、市第六水厂、市第三水厂、万江水厂等4个饮用
水水源一级保护区原有已建围网的基础上，沿东江或绿道边建设围网（含新
增和修补）长度约网长度7319米，宣传牌数量64个。存在问题：项目工程已
完工，但施工单位未能及时整理并提供资料，导致项目未完成验收和结算，
项目预算未能及时支出，预算执行率为0%。

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

市属水厂所涉东江水源地一级保护区规范化建设

东莞市环境保护局

1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极
配合有关部门开展自评审核工作。

绩效自评
组织工作
审核意见

抽
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核
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2、自评结果应用情况：该项目无上一年绩效评价结果。

3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。

审核等次： □优  □良  □中  ■低  □差



绩效自评
降档或“
一票否决
”情况

加强预算
绩效管理
的建议

3.效果方面：

项目基本实现预期效益目标   □

项目实现大部分预期效益目标 ■

项目实现部分预期效益目标   □

项目实现预期效益不明显     □


具体情况：

保证围网内水质改善或持平。

无

建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步完善相关管理制度和
措施，提高财政资金的使用效益。

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全
面性、准确性由预算单位负责。
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