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2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。

3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。

审核等次： □优  □良  ■中  □低  □差

1、预算执行情况： 

项目预算执行情况良好   □

项目预算执行情况一般   ■

项目预算执行情况较差   □

项目预算调整过大       □

具体情况：

市级财政年初预算金额(500.00)万元，调整后预算金额(500.00)万元，预算
调整率为(0.00)%，实际支出金额(348.05)万元，年初预算执行率为
(69.61)%,调整后预算执行率为(69.61)%。

2.产出方面：

项目基本完成预期产出目标   □

项目完成大部分预期产出目标 □

项目完成部分预期产出目标   ■

大部分预期产出目标未完成   □


具体情况：

项目完成部分预期产出目标，存在问题表现为：2018年计划完成工程竣工财
务决算，但单位未提交有关决算资料，未能反映该预期产出目标完成情况。

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

同沙水库水污染综合整治-东城雨季溢流污水处理工程

东莞市环境保护局

1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评
审核工作。



绩效自评
降档或“
一票否决
”情况

加强预算
绩效管理
的建议

建议你单位完善有关绩效管理制度，进一步完善绩效目标设定；加强项目建
设管理，加快工程结算和工程竣工财务决算工作进度；加强年度投资预算编
制质量，提高财政资金的使用效益。

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全
面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2019年08月13日
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3.效果方面：

项目基本实现预期效益目标   □

项目实现大部分预期效益目标 □

项目实现部分预期效益目标   ■

项目实现预期效益不明显     □


具体情况：

效果：项目实现部分预期效益目标。存在问题主要表现：由于未按有关规定
及时完成工程竣工财务决算，难以对固定资产进行管理，容易导致固定资产
流失。


